DIAGRAMME DE GANTT

TITRE DU PROJET : GSB LARAVEL	Groupe	A
CHEF DE PROJET : Rayan	DATE	15/10/24

		TÂCHE																												
NUMÉRO	TITRE DE LA TÂCHE	TERMINÉE (EN %)	SEMAINE 1					SEMAINE 2					SEMAINE 3					SEMAINE 4				SEMAINE 5								
			L		M	м	J۱	L	. М	М	J	V	L	М	М	J	V	L I	м м	J	٧	L	М	М	J	٧	L	M I	МЈ	v
1	Conception et mise en route du projet																													
1,1	Création de la maquette	100 %																												
1.2	Création du diagramme de gantt	100 %																												
2	Développement de l'application de gestion des frais																													
2,1	Mise en place de l'authentification	100 %																												
2,2	Gestion des visiteurs	100 %																												
2,3	Gestion des frais	100 %																												
2,4	Génération des états et suivi	100 %																												
3	Tests et validation																													
3,1	Tests unitaires et intégration	100 %																												
3,2	Finalisation	100 %																												